

تعداد اعضا اصلی حاضر در جلسه: ۱۰	تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸	کارگروه پیمان و ضوابط فنی شورای فنی استان	سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی (دفتر خانه شورای فنی استان)
اعضاء اصلی غیر حاضر در جلسه: نماینده آب و فاضلاب استان	ساعت شروع: ۱۲:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۴:۳۰	شماره جلسه: ۱	
تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۳	محل تشکیل جلسه: سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان		

موضوع مورد بررسی (دستور کار)	موضوع مورد بررسی
مصوبات	
<p>۱- نامه شماره ۹۶/۱۵۶۳ مورخ ۱۳۹۶/۱۱/۲۸ شرکت ارتقاء در خصوص هزینه آب مصرفی در پروژه های راهسازی در جلسه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، جمع بندی نظرات اعضا به شرح ذیل اعلام می گردد:</p> <p>- با توجه به اینکه پیمانکار در مرحله پیشنهاد قیمت، باید علاوه بر بررسی کلیه جوانب کار، هزینه های تامین مصالح (از جمله آب مصرفی پروژه) را در نظر گرفته و سپس نسبت به ارائه پیشنهاد قیمت اقدام نماید و هزینه حق برداشت آب از چاه، در سنوات قبل نیز وجود داشته است لذا با پرداخت هزینه اضافی بابت این موضوع موافقت نگردید. در صورت عدم رعایت تعرفه های اعلامی برای برداشت آب پیگیری از طریق شرکت آب منطقه ای استان انجام پذیرد.</p>	<p>بررسی درخواست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در خصوص اعلام نظر در مورد شرایط خاتمه پیمان در قرارداد مجتمع آبرسانی پیمان در قرارداد مجتمع آبرسانی شهید رجایی به شماره ۵۸/۱۰۱۱/۸۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ در جلسه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، جمع بندی نظرات اعضا به شرح ذیل اعلام می گردد:</p> <p>۲- نامه شماره ۹۷/۳۱/۴۴۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۱/۲۰ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در خصوص اعلام نظر در مورد شرایط خاتمه پیمان در قرارداد مجتمع آبرسانی شهید رجایی به شماره ۵۸/۱۰۱۱/۸۲۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۲۵ در جلسه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، جمع بندی نظرات اعضا به شرح ذیل اعلام می گردد:</p> <p>- با توجه به اینکه مسئولیت بررسی شرایط و ابلاغ ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان از اختیارات کارفرما می باشد، مقرر گردید چنانچه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان خاتمه پیمان از طرف پیمانکار درخواست گردیده باشد شرکت آب و فاضلاب روستایی مطابق با شرایط مندرج در ماده ۴۸ (خاتمه پیمان) شرایط عمومی پیمان، اقدام نماید.</p>

محسن عباسی  
مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و دفتر کارگروه

<p>سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خراسان جنوبی (دفتر خانه شورای فنی استان)</p>	<p>کارگروه میان و ضوابط فنی شورای فنی استان (سال ۱۳۹۷) شماره جلسه: ۱</p>	<p>تعداد اعضاء اصلی حاضر در جلسه: ۱۰ تاریخ جلسه: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ اعضاء اصلی غیر حاضر در جلسه: نماینده آب و فاضلاب استان ساعت شروع: ۱۳:۰۰ ساعت خاتمه: ۱۴:۳۰ محل تشکیل جلسه: سالن جلسات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تعداد کل افراد شرکت کننده در جلسه: ۱۳</p>
<p>بررسی درخواست شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در خصوص اعلام نظر در نحوه محاسبه تاخیر در پرداختها</p>	<p>۳- نامه شماره ۹۶/۳۱/۲۵۴۵۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در خصوص نحوه محاسبه مدت تمدید قرارداد، در جلسه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، جمع بندی نظرات اعضاء به شرح ذیل اعلام می گردد:</p> <p>- به استناد بند ۱-۱-۲ بخشنامه ۱۱۰۸۲/۵۴/۵۰۹۰ مورخ ۱۳۹۶/۰۹/۰۲، برای محاسبه مدت تمدید، یکی از مولفه های مورد نیاز، تاریخ تسلیم ضمانتنامه پیش پرداخت میا شد، با توجه به اینکه ضمانت نامه پیش پرداخت پروژه ارائه نشده است لذا تمدید مدت پیمان بدلیل تاخیر در پیش پرداختها قابل محاسبه نبوده و اعمال نمی گردد.</p>	
<p>بررسی استعلام شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در خصوص اوراق مالی اسلامی</p>	<p>۴- نامه شماره ۹۶/۳۲/۲۵۴۵۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ شرکت آب و فاضلاب روستایی استان در خصوص ابهام باقی مانده در نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها و تعیین " تاریخ واقعی پرداخت " با وجود اسناد خزانه یا اوراق مشارکت، در جلسه مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، با توجه به اختلاف نظر اعضاء، مقرر گردید درخواست فوق الذکر به امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور منمکس و استعلام گردد.</p>	
<p>بررسی برنامه و تقویم کاری کارگروه در نیمه اول سال ۱۳۹۷</p>	<p>۵- با توجه به لزوم برنامه ریزی جهت برگزاری منظم جلسات کارگروه در شش ماهه اول سال ۱۳۹۶، برنامه زمانبندی پوست مورد توافق اعضاء قرار گرفت و مقرر گردید در صورت لزوم، جلسات فوق العاده نیز تشکیل گردد.</p>	

  
**مهندس عباسی**  
**مدیر نظام فنی و اجرایی سازمان و مدیر کارگروه**